

Auftragsvergaben Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach

Veröffentlichung gemäß VwV Beschleunigung öA

Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die öffentlichen Aufträge des Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach, die nach den Regelungen der Verwaltungsvorschrift zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge vergeben wurden.

Für das Jahr 2022:

Projekt	Vergabeverfahren	Ausführungszeitraum	Auftragsgegenstand	Beauftragtes Unternehmen
November				
Rheinfeld, Grendelmattweg	Freie Vergabe	14.11.2022- 16.11.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Best Work GmbH
Rheinfeld, Adolf-Senger-Straße	Öffentliche Vergabe	05.12.2022- 31.03.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
Schliengen_Obereggenen, Hanebecks Hof	Freie Vergabe	01.12.2022- 01.02.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
Oktober				
Efringen-Kirchen_Mappach	Öffentliche Vergabe	24.10.2022- 23.12.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
Häg-Ehrsberg Verb. Rathausstr. zur Häger Mühle	Anschlussauftrag	11.01.2021- 16.09.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	ARGE Oskar Vogel/Walliser-Bau
Kandern Feuerbach LWL	Öffentliche Vergabe	01.11.2022- 28.04.2023	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH

Stand 14.12.2022

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach, Wiesenweg 4, 79539 Lörrach
+49 7621 949 39-66, info@breitband-lkr-loerrach.de

Rheinfelden, Kaminfegerstraße	Freie Vergabe	17.10.2022- 09.12.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Baggerbetrieb Schaulin
Todtnau _Aftersteg Lückenschluss	Anschlussauftrag	24.10.2022- 31.01.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
Todtnau _Aftersteg LWL-Montage	Beschränkte Ausschreibung	07.11.2022- 31.01.2023	LWL-Montage	Telelink GmbH
Lörrach Palm-/Turmstraße	Mitverlegung	01.11.2022- 31.08.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	ARGE Oskar Vogel/Walliser-Bau
Lörrach Elsässer Straße	Mitverlegung	01.11.2022- 31.12.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	ARGE Oskar Vogel/Walliser-Bau
September				
Efringen-Kirchen Winzerstraße, Mühlegestad	Mitverlegung	04.10.2022- 16.12.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Vogel-Walliser Tief- und Rohrleitungsbau GmbH
Häg-Ehrsberg, Fröhnd Ostseite Los 1-3	Öffentliche Vergabe	10.10.2022- 03.03.2023	LWL-Montage	4Tech Dienstleistungen GmbH
August				
Häg-Ehrsberg; Fröhnd Ostseite, BBK Ehrsberg-Präg, ON Ehrsberg	Öffentliche Vergabe	10.10.2022- 03.03.2023	LWL-Montage	4Tech Dienstleistungen GmbH
Rheinfelden_Karsau-Beuggen ON	Öffentliche Vergabe	22.09.2022- 22.09.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Emrah-Bau GmbH
Todtnau _MV Badenova B317	Freie Vergabe	05.09.2022- 18.11.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Asal Bauunternehmen GmbH
Weil am Rhein_Lückenschluss Versorgungsstollen	Freie Vergabe	22.08.2022- 30.09.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Vogel-Walliser Tief- und Rohrleitungsbau GmbH

Juli				
BuFö A7; Rheinfelden_Warmbach	Öffentliche Vergabe	01.09.2022- 30.06.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Dreher & Dreher GmbH
Schliengen mit Ortsteilen	Öffentliche Vergabe	04.10.2022- 03.03.2023	LWL-Montage	Beitband MZ
Schliengen Kernort Ost	Öffentliche Vergabe	04.10.2022- 05.05.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Pflaster- & Tiefbau B. Braun
Steinen_Lehnacker-Kirchhausen	Freie Vergabe	25.07.2022- 23.09.2023	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
Todtnau_Brandenberg-Fahl	Öffentliche Vergabe	15.08.2022- 30.11.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
BuFö A15; Lörrach West	Öffentliche Vergabe	15.08.2022- 14.05.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Emrah-Bau GmbH
Juni				
Grenzach-Wyhlen_OT Siedlung	Öffentliche Vergabe	13.06.2022- 13.08.2022	LWL-Montage	Breitband MZ
Häg-Ehrsberg_Rohrberg, Sonnenmatt, Altenstein	Öffentliche Vergabe	04.07.2022- 28.07.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Bautechnische Aussenanlagen D&D Bartloff
Kandern LWL AE 1	Freie Vergabe	20.06.2022- 28.08.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
Kleines Wiesental_Stockmatt	Öffentliche Vergabe	06.07.2022- 14.01.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Schmidt Hoch- und Tiefbau GmbH
BuFö A7; Rheinfelden_Nollingen	Öffentliche Vergabe	04.07.2022- 30.07.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
Todtnau_Muggenbrunn	Freie Vergabe	11.07.2022- 18.11.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Best Work GmbH

Todtnau_Todtnauberg	Öffentliche Vergabe	07.06.2022- 30.11.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
Wieden_Restgebiete	Freie Vergabe	29.06.2022- 31.05.2023	LWL-Montage	Magu-Net
Mai				
Eimeldingen - Märkt 2 BA	Öffentliche Vergabe	13.05.2022- 13.07.2022	LWL-Montage	4Tech Dienstleistungen GmbH
Grenzach-Wyhlen, Fritz-Hoffmann-Straße	Anschlussauftrag	30.05.2022- 07.08.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
BuFö A9.1; Kleines Wiesental_Tegernau Schule	Freie Vergabe	16.06.2022- 31.07.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
Maulburg, Alemannenstraße	Öffentliche Vergabe	30.05.2022- 31.10.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	ARGE Oskar Vogel/Walliser-Bau
BuFö A9.2; Maulburg	Öffentliche Vergabe	01.06.2022- 31.01.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Schmidt Hoch- und Tiefbau GmbH
Todtnau_Aftersteg	Öffentliche Vergabe	23.05.2022- 30.11.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Emrah-Bau GmbH
Hasel II BA 2	Öffentliche Vergabe	16.05.2022- 31.05.2023	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
April				
Bad Bellingen_Rheinweiler Burgunderstraße	Freie Vergabe	15.05.2022- 13.06.2022	LWL-Montage	4Tech Dienstleistungen GmbH
Efringen-Kirchen_Istein	Öffentliche Vergabe	15.08.2022- 18.11.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Kabel+Tiefbau GmbH
BuFö A13.2; Lörrach Nord BA2	Öffentliche Vergabe	19.04.2022- 12.08.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung

BuFö A7; Rheinfeldern_Nollingen, Untere Dorfstraße	Mitverlegung	16.05.2022- 16.12.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
BuFö A10; Schallbach, Lörrach Süd Teil 2	Anschlussauftrag	11.04.2022- 20.05.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
März				
Schwörstadt_Dossenbach	Mitverlegung	13.03.2022- 28.10.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Bauunternehmen Schmid GmbH
Februar				
Efringen-Kirchen_Istein, MV bn Netze	Freie Vergabe	01.03.2022- 01.05.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Vogel-Walliser Tief- und Rohrleitungsbau GmbH
Lörrach, Anschluss Außenstelle LRA	Freie Vergabe	28.02.2022- 01.04.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
Weil am Rhein_Friedlingen, Verbindung Lustgartenstr.	Freie Vergabe	28.02.2022- 25.03.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
Steinen_Endenburg	Freie Vergabe	28.02.2022- 22.04.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
BuFö A10; Schallbach, Lörrach Süd Teil 1	Freie Vergabe	07.02.2022- 07.05.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Josef Schnell GmbH Bauunternehmung
Januar				
BuFö A1; Todtnau-Marzell-Steinen-Schlächtenhaus	Beschränkte Ausschreibung	31.01.2022- 14.03.2022	LWL-Montage	Saphir Group Networks Deutschland GmbH
Bad-Bellingen_Rheinweiler, NBG Weingarten	Freie Vergabe	31.01.2022- 31.03.2022	Tief- und Rohrleitungsbau	Schleith GmbH Baugesellschaft

BuFö A3, Rheinfeld_Nordschwaben, Dossenbach,
Schwörstadt

Öffentliche Vergabe

17.01.2022-
09.09.2022

Tief- und
Rohrleitungsbau



Kabel- & Tiefbau GmbH

Stand 14.12.2022

Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Lörrach, Wiesenweg 4, 79539 Lörrach
+49 7621 949 39-66, info@breitband-lkr-loerrach.de