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Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft
fur Fluchtlinge in Lorrach-Haagen

— Zwischenstandsbericht —

Burgerinformationsveranstaltung am Standort Haagen
am Mittwoch, 20. Mai 2015, 20 Uhr

Landratsamt Lorrach



I Flichtlingsunterbringung

Sachstand Grundstucksverhandlung

" Der Landkreis hat mit der
Grundstuckseigentumerin (Kirche)
ein Nutzungsrecht fur den geplanten
Neubau vereinbart

" Noch in diesem Jahr erfolgt die
Eintragung des Erbbaurechts
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Flichtlingsunterbringung

Was ist fur das Areal geplant?
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FllGchtlingsunterbringung

Durchfuhrung eines Architektenwettbewerbs

B Architektenwettbewerb fur architektonisch optimales Gebaude
soll vielfaltige Moglichkeiten herausstellen

B 20 ausgewanhlte Architekturburos erarbeiten derzeit Konzepte
B Preisgericht pramiert das beste Konzept

B Preisgericht besetzt mit Fachleuten, Vertreter von Landkreis
und Caritas; zwei Ortschaftsrate werden die Burger vertreten

B Prasentation der besten Arbeiten fir die Offentlichkeit
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FllGchtlingsunterbringung

Welche Anforderungen muss das Gebaude
erfullen?

B Uberzeugendes architektonisches Konzept zur stadtebaulichen
Integration des Neubaus, der ggf. auch fur Nachnutzungen zur
Verfugung stehen kann

B Uberzeugendes Konzept fur die Gestaltung der Freiflachen

B Gute Verbindung der drei Funktionalitaten:
Gemeinschaftsunterkunft, Caritasverband und Sozialstation

B Offenheit gegenuber dem Ortsteil und den direkten Nachbarn
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FllGchtlingsunterbringung

Zeitplan

B 17. April: Konstituierung des Preisgerichts und Abstimmung der
Auslobungsunterlagen fur die teilnehmenden Architekturburos

B 6. Mai: Rucksprachekolloquium zu fachlichen Fragen der
Auslobung

B Ende Juni: Abgabeschluss zur Einreichung der Arbeiten beim
Landratsamt

B 16. Juli: Preisgericht kurt den Gewinner; anschliel3end werden
die Arbeiten der Offentlichkeit prasentiert

B Herstellung der Baureife bis Ende des Jahres
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